

BÁO CÁO HOÀN THÀNH SẢN PHẨM

Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 30/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt dự án: “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học”; Trường Cao đẳng Sơn La triển khai thực hiện, kết quả thực tế và báo cáo hoàn thành sản phẩm dự án “*Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học*” với các nội dung như sau:

- Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “*Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học*”.
- Địa điểm triển khai:
 - Trường Cao đẳng Sơn La
- Đơn vị được giao quản lý, vận hành: Trường Cao đẳng Sơn la
- Quy mô hạng mục của hoạt động ứng dụng CNTT:
 - Xây dựng phần quản trị nhà trường thông minh.
 - Xây dựng phần mềm mô phỏng 3D các bài giảng của khoa Nông Lâm.
- Danh sách các nhà thầu tham gia dự án:

TT	Tên gói thầu/hạng mục công việc	Tên nhà thầu	Giá dự toán (đồng)	Giá trúng thầu (đồng)
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư Công nghệ Thủ Đô (nay đổi tên thành: Công ty Cổ phần Tư vấn CTA Việt Nam)	98.000.000	98.000.000
2	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư công nghệ Tâm An	20.053.000	20.053.000
3	Gói thầu số 01: Xây dựng phần mềm	Công ty Cổ phần truyền số liệu Việt Nam	6.647.395.000	6.598.000.000

	quản trị nhà trường thông minh và xây dựng phần mềm mô phỏng 3D các bài giảng của khoa Nông Lâm			
4	Gói thầu số 02: Quản lý dự án	Công ty Cổ phần Tư vấn Hoàng Cường	98.578.000	98.578.000
5	Gói thầu số 03: Lập E-HSMT và đánh giá EHSDT	Công ty Cổ phần VBIT	29.075.000	29.075.000
6	Gói thầu số 04: Thẩm định EHSMT và thẩm định KQLCNT	Công ty Cổ phần Công nghệ Sazion	14.358.000	14.358.000
7	Gói thầu số 05: Kiểm toán và thẩm định giá ITA	Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá ITA	44.550.000	44.550.000
8	Gói thầu số 06: Kiểm thử phần mềm	Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Công nghệ DMT Việt Nam	98.435.000	98.435.000

6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: 2025.

7. Thời gian thực hiện dự án sau khi được gia hạn: 2025 (theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 27/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Phương án điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, 2023, 2024)

8. Khối lượng của các hạng mục công việc đã được thực hiện:

TT	Tên gói thầu/hạng mục công việc	Tình trạng
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Hoàn thành
2	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Hoàn thành
3	Gói thầu số 03: Lập E-HSMT và đánh giá EHSDT	Hoàn thành
4	Gói thầu số 04: Thẩm định EHSMT và thẩm định KQLCNT	Hoàn thành
5	Gói thầu số 02: Quản lý dự án	Hoàn thành

6	Gói thầu số 01: Xây dựng phần mềm quản trị nhà trường thông minh và xây dựng phần mềm mô phỏng 3D các bài giảng của khoa Nông Lâm	Hoàn thành
7	Gói thầu số 06: Kiểm thử phần mềm	Hoàn thành
8	Gói thầu số 05: Kiểm toán	Hoàn thành

9. Đánh giá về chất lượng hạng mục chính so với thiết kế.

STT	Tên gói thầu/hạng mục công việc	Đánh giá	Hiện trạng
1	Gói thầu số 01: Xây dựng phần mềm quản trị nhà trường thông minh và xây dựng phần mềm mô phỏng 3D các bài giảng của khoa Nông Lâm	Phần mềm đã được kiểm thử, vận hành thử và hoàn thiện các chức năng theo thiết kế	Phần mềm đang được sử dụng bình thường.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành các hạng mục của dự án (*Hồ sơ pháp lý dự án; Hồ sơ nghiệm thu; Hồ sơ kiểm thử phần mềm; Hồ sơ bàn giao, vận hành; Hồ sơ kiểm toán; Các tài liệu kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống*).

Trường Cao đẳng Sơn La báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ đối với các hạng mục của dự án “*Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy và học*”.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

Nguyễn Xuân Thắng